Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 г. N 114
                                                                                                                                       Утверждаю

                                                                                                                 Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»

              ______________И.Ф. Мустафин
                                                                                                                                     (подпись)


                  «___»_______________2017г.


М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний 4 квартал 2017 г.
Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова
	  N   

 п/п  
	                   Наименование                   
	      Тип      

	  1   
	Предпроектный и проектный этап                                    

	 1.1. 
	Получение заявки на ТП                            
	    Событие    

	 1.2. 
	Разработка и выдача ТУ на ТП                      
	    Событие    

	 1.3. 
	Заключение договора на разработку проектной       

документации                                      
	    Событие    


	 1.4. 
	Получение положительного заключения               

государственной экспертизы на проектную           

документацию                                      
	    Нет события   

	 1.5. 
	Утверждение проектной документации                
	Событие

	 1.6. 
	Разработка рабочей документации                   
	Событие

	  2   
	Организационный этап                                              

	 2.1. 
	Заключение договора подряда (допсоглашения к      

договору)                                         
	    Нет события    

	 2.2. 
	Получение правоустанавливающих документов для     

выделения земельного участка под строительство    
	    Нет события    

	 2.3. 
	Получение разрешительной документации для         

реализации СВМ                                    
	    Нет события    

	  3   
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    

	 3.1. 
	Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП                                  
	Событие

	 3.2. 
	Поставка основного оборудования                   
	Событие

	 3.3. 
	Монтаж основного оборудования                     
	Событие

	 3.4. 
	Пусконаладочные работы                            
	Событие

	 3.5. 
	Завершение строительства                          
	Событие

	  4   
	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

	 4.1. 
	Комплексное опробование оборудования              
	Событие

	 4.2. 
	Оформление (подписание) актов об осуществлении    

технологического присоединения к электрическим    

сетям                                             
	Событие

	 4.3. 
	Получение разрешения на ввод объекта в            

эксплуатацию                                      
	Событие

	 4.4. 
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	Событие


Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 г. N 114
                                                                                                                                       Утверждаю

                                                                                                                 Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»


              ______________И.Ф. Мустафин

                                                                                                                                     (подпись)


                  «___»_______________2017г.


М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний 4 квартал 2017 г.
ТП-1046 замена трансформатора  160КВА на 250КВА г.Дюртюли ул. Садовая
	  N   

 п/п  
	                   Наименование                   
	      Тип      

	  1   
	Предпроектный и проектный этап                                    

	 1.1. 
	Получение заявки на ТП                            
	   Нет события    

	 1.2. 
	Разработка и выдача ТУ на ТП                      
	   Нет события    

	 1.3. 
	Заключение договора на разработку проектной       

документации                                      
	   Нет события    

	 1.4. 
	Получение положительного заключения               

государственной экспертизы на проектную           

документацию                                      
	   Нет события    

	 1.5. 
	Утверждение проектной документации                
	    Нет события    

	 1.6. 
	Разработка рабочей документации                   
	     Событие     

	  2   
	Организационный этап                                              

	 2.1. 
	Заключение договора подряда (допсоглашения к      

договору)                                         
	Нет события

	 2.2. 
	Получение правоустанавливающих документов для     

выделения земельного участка под строительство    
	Нет события

	 2.3. 
	Получение разрешительной документации для         

реализации СВМ                                    
	Нет события

	  3   
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    

	 3.1. 
	Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП                                  
	Событие

	 3.2. 
	Поставка основного оборудования                   
	Событие

	 3.3. 
	Монтаж основного оборудования                     
	Событие

	 3.4. 
	Пусконаладочные работы                            
	Событие

	 3.5. 
	Завершение строительства                          
	Событие

	  4   
	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

	 4.1. 
	Комплексное опробование оборудования              
	Событие

	 4.2. 
	Оформление (подписание) актов об осуществлении    

технологического присоединения к электрическим    

сетям                                             
	Событие

	 4.3. 
	Получение разрешения на ввод объекта в            

эксплуатацию                                      
	Событие

	 4.4. 
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	Событие


Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 г. N 114
                                                                                                                                        Утверждаю

                                                                                                                 Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»


              ______________И.Ф. Мустафин

                                                                                                                                     (подпись)


                  «___»_______________2017г.


М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний 4   квартал 2017 г.
КТП-1091 Замена трансформатора  160КВА на 250КВА г. Дюртюли ул.Октябрьская     
	  N   

 п/п  
	                   Наименование                   
	      Тип      

	  1   
	Предпроектный и проектный этап                                    

	 1.1. 
	Получение заявки на ТП                            
	Нет события 

	 1.2. 
	Разработка и выдача ТУ на ТП                      
	Нет события

	 1.3. 
	Заключение договора на разработку проектной       

документации                                      
	Нет события

	 1.4. 
	Получение положительного заключения               

государственной экспертизы на проектную           

документацию                                      
	Нет события

	 1.5. 
	Утверждение проектной документации                
	Нет события

	 1.6. 
	Разработка рабочей документации                   
	Событие

	  2   
	Организационный этап                                              

	 2.1. 
	Заключение договора подряда (допсоглашения к      

договору)                                         
	Нет события

	 2.2. 
	Получение правоустанавливающих документов для     

выделения земельного участка под строительство    
	Нет события

	 2.3. 
	Получение разрешительной документации для         

реализации СВМ                                    
	Нет события

	  3   
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    

	 3.1. 
	Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП                                  
	    Событие   

	 3.2. 
	Поставка основного оборудования                   
	Событие

	 3.3. 
	Монтаж основного оборудования                     
	Событие

	 3.4. 
	Пусконаладочные работы                            
	Событие

	 3.5. 
	Завершение строительства                          
	Событие

	  4   
	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

	 4.1. 
	Комплексное опробование оборудования              
	Событие

	 4.2. 
	Оформление (подписание) актов об осуществлении    

технологического присоединения к электрическим    

сетям                                             
	Событие

	 4.3. 
	Получение разрешения на ввод объекта в            

эксплуатацию                                      
	Событие

	 4.4. 
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	Событие


Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 г. N 114
                                                                                                                                       Утверждаю

                                                                                                                 Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»


              ______________И.Ф. Мустафин

                                                                                                                                     (подпись)


                  «___»_______________2017г.


М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний 4 квартал 2017 г.
Программа развития средств учета и контроля электроэнергии по  ул. Г.Шаймуратова, ул. Ф.Подруг, ул. Исмайловская, ул. Белебеевская, ул. 8 марта, ул. Молодежная, ул.Р.Зорге, ул. Юбилейная, ул. Б. Мукамая, ул.З. Мансура, ул. Бельская, ул.Батыева, ул. Сибайская
	  N   

 п/п  
	                   Наименование                   
	      Тип      

	  1   
	Предпроектный и проектный этап                                    

	 1.1. 
	Получение заявки на ТП                            
	   Нет события    

	 1.2. 
	Разработка и выдача ТУ на ТП                      
	   нет события    

	 1.3. 
	Заключение договора на разработку проектной       

документации                                      
	   Нет события    

	 1.4. 
	Получение положительного заключения               

государственной экспертизы на проектную           

документацию                                      
	   Нет события    

	 1.5. 
	Утверждение проектной документации                
	    Нет события    

	 1.6. 
	Разработка рабочей документации                   
	     Событие     

	  2   
	Организационный этап                                              

	 2.1. 
	Заключение договора подряда (допсоглашения к      

договору)                                         
	Нет события

	 2.2. 
	Получение правоустанавливающих документов для     

выделения земельного участка под строительство    
	Нет события

	 2.3. 
	Получение разрешительной документации для         

реализации СВМ                                    
	Нет события

	  3   
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    

	 3.1. 
	Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП                                  
	Нет события

	 3.2. 
	Поставка основного оборудования                   
	Событие

	 3.3. 
	Монтаж основного оборудования                     
	Событие

	 3.4. 
	Пусконаладочные работы                            
	Событие

	 3.5. 
	Завершение строительства                          
	Событие

	  4   
	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

	 4.1. 
	Комплексное опробование оборудования              
	Событие

	 4.2. 
	Оформление (подписание) актов об осуществлении    

технологического присоединения к электрическим    

сетям                                             
	Нет события

	 4.3. 
	Получение разрешения на ввод объекта в            

эксплуатацию                                      
	Событие

	4.4. 
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	Событие


